

Kosken kirkon sisäpuolen peruskorjaus

Valmistuneet työvaiheet

- Sakastin vaatekomeron ovi-aukon siirto
- Kellarin lattian purku ja korjaustyöt
- Katafalkin syvennyksen valutyöt
- Viemäreiden asennus

Käynnissä olevat työvaiheet

- Tekniikkatunneleiden kaapelointi sekä valaisimien asennus
- Sakastin alapohjan kapselointityöt
- Radonputkistojen asennus
- Alapohjan vaahtolasitäyttö- sekä eristystyöt
- Kirkkosalin penkkien kunnostustyöt

Alkavia työvaiheita

- Alapohjan raudoitustyöt
- Tekniikkatunneleiden pölynsidontamaalaus
- Urkuparven välipohjan uudelleenrakentaminen

Työmaalla tehdään töitä myös lauantaisin pääsiäiseen asti. Työmaan valaistus on jatkuvasti päällä, vaikka työmaalla ei olisikaan työmaatoimintaa



