

Kosken kirkon sisäpuolen peruskorjaus

Valmistuneet työvaiheet

- Radonputkistojen asennus
- Alapohjan vaahtolasitäyttö- sekä eristystyöt

Käynnissä olevat työvaiheet

- Tekniikkatunneleiden kaapelointi sekä valaisimien asennus
- Sakastin alapohjan kapselointityöt
- Kirkkosalin penkkien kunnostustyöt
- Tekniikkatunneleiden liittopeltien asennus
- Tekniikkatunneleiden pölynsidontamaalaus

Alkavia työvaiheita

- Alapohjan raudoitustyöt
- Urkuparven välipohjan uudelleenrakentaminen
- Kellarin tasoite- ja maalaustyöt

Työmaalla tehdään töitä myös lauantaisin pääsiäiseen asti. Työmaan valaistus on jatkuvasti päällä, vaikka työmaalla ei olisikaan työmaatoimintaa



